Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo zo dna 29.03.2018

L

ZMLUVNE STRANY

1.1 Zhotovitel’; PROMOST s.r.o.
Sidlo: 985 56 Gregorova Vieska 73
Zastupeny: Ing. Michal Slobodnik, konatel’
ICO: 45 351 856
DIC: 2022945430
IC DPH: SK 2022945430
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., pob. 960 20 Lucenec
Cislo G¢tu: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

(d’alej v tejto zmluve ako ,,zhotovitel™)

1.2 Objednéavatel” Domov socidlnych sluzieb SLATINKA
Sidlo: Dolna Slatinka 271/1, 984 80 Ludenec
Zastipeny: Mgr. Renita Simova
ICO: 00633210
DIC: 2021194318
Bankové spojenie: Stitna pokladnica
Cislo Gétu: SK95 8180 0000 0070 0039 8743

(d’alej v zmluve ako ,,objednavatel™ a spolu so zhotovitelom ako ,,zmluvné strany*)

II.

UCEL DODATKU

Tento dodatok sa uzatvdra na zaklade vzdjomnej dohody zhotovitela a objednéavatel'a o navy3eni
ceny 0 216,- Eur s DPH za stanovisko Technickej inSpekcie k projektovej dokumenticii stavby
a o ¢ase vyhotovenia diela, ktory sa meni na 57 dni, odo diia G¢innosti Zmluvy o dielo, t.j. do
25.05.2018, ktora bola uzavretd podla § 536 anasl. Zakona & 513/1991 Zb. (Obchodného
zdkonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov v spojeni s § 36 ods. 2 prvé veta zdkona &. 40/1964
Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ktorej predmetom je zaviizok zhotovitel'a
vykonat’ dielo. Dielom sa na tgely tejto zmluvy rozumie: projektova dokumentacia s nazvom ,,DSS
Slatinka — ZaviSenie transforma&ného procesu s ciel'om socidlnej integricie ob&anov s MP v DSS
Slatinka, Ludenec. Objekt: DSS, ul. Dr. Vodu &, 14/398, Ludenec.



IIL
PREDMET DODATKU

Na zéaklade zmeny uvedenej v Clanku 11. tohto dodatku sa meni Clanok IV. Cena Zmluvy o dielo
uzavretej dita 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona C. 18/1996 Z.z.
o cenach v znenf neskorsich predpisov nasledovnym sposobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 3.750,- Eur bez DPH
750,- Eur. DPH
Cena celkom: 4.500,- Eur. s DPH

4.1.2. Cena za vykon inZinierskej &innosti — vybavenie izemnych a stavebnych povoleni:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur.s DPH
4.1.4. Cena za vietky ¢innosti spolu: 4.750,- Eur. bez DPH
950,- Eur. DPH
Celkom: 5.700,- Eur.s DPH

4.2. Cena dohodnutd v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku 4.1.1. zahffa dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tladenej forme a v elektronickej forme podla &1, 11 ods. 2.3. tejto zmluvy

Nové znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zékona ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskordich predpisov nasledovnym spdsobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentécie: 3.750,- Eur bez DPH
750,- Eur. DPH
Cena celkom: 4.500,- Eur. s DPH



4.1.2. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — vybavenie izemnych a stavebnych povoleni:
680,- Eur. bez DPH
136,- Eur. DPH
Cena celkom: 816,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inZinierskej &innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH

Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vietky innosti spolu: 4.930,- Eur. bez DPH
986,- Eur. DPH
Celkom: 5.916,- Eur.s DPH

4.2. Cena dohodnuté v predchadzajiicom odseku tohto ¢lanku 4.1.1. zahfia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlatenej forme a v elektronickej forme podla €1. IT ods. 2.3. Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018.

Na zaklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok 111. Cas vyhotovenia diela
Zmluvy o dielo uzavretej dita 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II st nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpeCenia inZinierskych &innosti v rozsahu podla €. II, bod
2.1.1. abod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 75 dni odo dia acinnosti zmluvy o dielo.
V oddvodnenom pripade, a to ak dojde k odvolaniu ¢astnikov stavebného konania voéi vydanému
stavebnému povoleniu sa za termin zabezpetenia stavebného povolenia povazuje termin podania
siadosti o vydanie stavebného povolenia na Grad opravneny rozhodovat’ v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpedenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla &l. 11 bod 2.1.3 tejto zmluvy je
potas trvania realizacie stavby az do vydania préavoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel splni svoj zmluvny zaviizok riadnym vyhotovenim diela podl'a podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmi v rozsahu podla &l 11 av &ase podla ¢l M1, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednéavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim
preberacieho protokolu objednéavatel'om, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poSte na
prepravu do miesta urCenia (na adresu objednavatel'a)



3.4, Objednavatel'a sa zaviizuje, Ze dielo vyhotovené podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnuta cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru a plnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat' len v pripade samotnej realizacie diela (realizacia je podmienena pridelenim finan¢nych
prostriedkov z eurépskych investi¢nych Strukturalnych fondov riadiacim orgédnom z regionalneho
operaéného programu, prioritnd os 2 Lah$i pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam
ana zéklade oznamenia objedndvatela o prideleni finan¢nych prostriedkov z integrovaného
regionalneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finan&nych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej asti vykonu €innosti autorského dozoru
a plnenia podla bodu 2.1.3. zmluvy nenadobuda u¢innost, ato v zmysle odkladacej podmienky
G¢innosti tejto zmluvy podla €lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne G¢inky a nasledky dotknutej Casti tohto pravneho tkonu
nenastant vobec a tato ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

Nové znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €. II st nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpetenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla ¢&l. 11,
bod 2.1.1. a bod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 57 dni odo diia ucinnosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak ddjde k odvolaniu d&astnikov stavebného konania voci
vydanému stavebnému povoleniu sa za termin zabezpedenia stavebného povolenia povaZuje
termin podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na irad opravneny rozhodovat’
v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpe&enia inZinierskych &innosti v rozsahu podla €l. II bod 2.1.3 tejto zmluvy je
poéas trvania realizacie stavby aZ do vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmé v rozsahu podla ¢l Il av Case podrla ¢&l. III, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednévatelovi.

33. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim
preberacicho protokolu objedndvatelom, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poSte na
prepravu do miesta urcenia (na adresu objednavatel'a)

3.4. Objednavatel'a sa zavizuje, Ze dielo vyhotovené podla podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnuti cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru aplnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat' len v pripade samotnej realizacie diela (realizacia je podmienena pridelenim finan¢nych



prostriedkov z eurdpskych investiénych 3trukturalnych fondov riadiacim organom z regionalneho
operaéného programu, prioritna os 2 [ahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsim verejnym sluzbam
ana zaklade oznamenia objednavatela o prideleni finanénych prostriedkov z integrované¢ho
regionalneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej Gasti vykonu &innosti autorského dozoru
aplnenia podla bodu 2.1.3. zmluvy nenadobida a&innost, ato v zmysle odkladacej podmienky
aginnosti tejto zmluvy podla &lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne aginky a nasledky dotknutej Casti tohto pravneho (konu
nenastani vobec a tato Sast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

IV.
Zaveredné ustanovenia
41 Tento Dodatok &. 1 tvori neoddelitelna siast Zmluvy o dielo uzavretej dia 29.03.2018.
4.2 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo zostavaju nezmenené.
4.3 Tento Dodatok &. 1 nadobtda platnost ditom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych stran

a G&innost’ diiom nasledujicom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a v zmysle §
47a zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

V Luéenci, diia 23.05.2018 V Gregorovej Vieske, dita 23.05.2018
Objednavatel’: Zhotovitel:
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