Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo zo dna 29.03.2018

L.

ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel’ PROMOST s.r.o0.
Sidlo: 985 56 Gregorova Vieska 73
Zastipeny: Ing. Michal Slobodnik, konatel’
ICO: 45 351 856
DIC: 2022945430
IC DPH: SK 2022945430
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., pob. 960 20 Ludenec
Cislo G&tu: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

(d’alej v tejto zmluve ako ,,zhotovitel™)

1.2 Objedndvatel’. Domov socialnych sluzieb SLATINKA
Sidlo: Dolna Slatinka 271/1, 984 80 Ludenec
Zastlpeny: Mgr. Rendta Simova
ICO: 00633210
DIC: 2021194318
Bankové spojenie: Stitna pokladnica
Cislo G&tu: SK95 8180 0000 0070 0039 8743

(dalej v zmluve ako ,,objednavatel™ a spolu so zhotovitel'om ako ,,zmluvné strany*)

IL

UCEL DODATKU

Tento dodatok sa uzatvara na zéklade vzajomnej dohody zhotovitel'a a objednavatel'a o navySeni
ceny 0 216,- Eur s DPH za stanovisko Technickej inSpekcie k projektovej dokumenticii stavby
a o ¢ase vyhotovenia diela, ktory sa meni na 57 dni, odo diia a¢innosti Zmluvy o dielo, t.j. do
25.05.2018, ktora bola uzavretd podla § 536 anasl. Zakona & 513/1991 Zb. (Obchodného
zékonnika) v zneni neskorich zmien a doplnkov v spojeni s § 36 ods. 2 prvé veta zédkona &. 40/1964
Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ktorej predmetom je zavizok zhotovitel'a
vykonat’ dielo. Dielom sa na tcely tejto zmluvy rozumie: projektova dokumenticia s ndzvom ,,DSS
Slatinka — ZavfSenie transformacného procesu s cielom socidlnej integracie ob&anov s MP v DSS
Slatinka, Lufenec.* Objekt: DSS, ul. Zvolenska &.9, Vidina.



L.
PREDMET DODATKU

Na zdklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok IV. Cena Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zikona &. 18/1996 7.z
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovnym sposobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 3.250,- Eur bez DPH
650,- Eur. DPH
Cena celkom: 3.900,- Eur. s DPH

4.1.2. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — vybavenie Gzemnych a stavebnych povoleni:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vSetky ¢innosti spolu: 4.250,- Eur. bez DPH
850,- Eur. DPH
Celkom: 5.100,- Eur. s DPH

4.2. Cena dohodnuta v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku 4.1.1. zahfiia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlatenej forme a v elektronickej forme podla ¢l. Il ods. 2.3. tejto zmluvy

Nové znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovnym spésobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 3.250,- Eur bez DPH
650,- Eur. DPH
Cena celkom: 3.900,- Eur. s DPH



4.1.2. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — vybavenie uzemnych a stavebnych povoleni:
680,- Eur. bez DPH
136,- Eur. DPH
Cena celkom: 816,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH

Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vSetky ¢innosti spolu: 4.430,- Eur. bez DPH
886,- Eur. DPH
Celkom: 5.316,- Eur. s DPH

4.2. Cena dohodnuta v predchadzajicom odseku tohto €lanku 4.1.1. zahfiia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlacenej forme a v elektronickej forme podra ¢l. 11 ods. 2.3. Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018.

Na zéklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok I1I. Cas vyhotovenia diela
Zmluvy o dielo uzavretej diia 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II s nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpecenia inZinierskych &innosti v rozsahu podl'a ¢l. I, bod
2.1.1. abod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 75 dni odo diia u&innosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak dojde k odvolaniu uastnikov stavebného konania vo¢i vydanému
stavebnému povoleniu sa za termin zabezpecenia stavebného povolenia povazuje termin podania
Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na trad opravneny rozhodovat v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpeCenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla ¢l. 11 bod 2.1.3 tejto zmluvy je
pocas trvania realizacie stavby az do vydania pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavidzok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmé v rozsahu podla ¢l. 11 av Ease podla &L 111, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim

J ] p podp
preberacieho protokolu objednavatel'om, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poste na
prepravu do miesta uréenia (na adresu objednavatel'a)



3.4. Objednavatel'a sa zavizuje, Ze dielo vyhotovené podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnuta cenu.

3.5. Vykon ¢innosti autorského dozoru a plnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykondvat' len v pripade samotnej realizécie diela (realizacia je podmienend pridelenim finanénych
prostriedkov z eur6pskych investiénych $trukturalnych fondov riadiacim organom z regiondlneho
operaéného programu, prioritnd os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana zaklade oznamenia objedndvatela o prideleni finanénych prostriedkov z integrovaného
regiondlneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej Casti vykonu ¢&innosti autorského dozoru
aplnenia podl'a bodu 2.1.3. zmluvy nenadobida G¢innost, ato v zmysle odkladacej podmienky
ucinnosti tejto zmluvy podla ¢lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne u¢inky a nasledky dotknutej Casti tohto pravneho ukonu
nenastanil vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

Nové znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. II st nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpedenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla ¢l 11,
bod 2.1.1. a bod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 57 dni odo diia ucinnosti zmluvy o dielo.
V oddévodnenom pripade, a to ak ddjde k odvolaniu ucastnikov stavebného konania vodi
vydanému stavebnému povoleniu sa za termin zabezpecenia stavebného povolenia povaZuje
termin podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na urad oprivneny rozhodovat’
v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpeCenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podl'a ¢l. IT bod 2.1.3 tejto zmluvy je
potas trvania realizacie stavby az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zaviizok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmi v rozsahu podla ¢l. 11 av ¢ase podla ¢l. III, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim
preberacieho protokolu objednavatel'om, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poSte na
prepravu do miesta uréenia (na adresu objednavatel’a)

3.4. Objednavatel'a sa zaviizuje, Ze dielo vyhotovené podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnutl cenu.

3.5. Vykon <&innosti autorského dozoru aplnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat’ len v pripade samotnej realizécie diela (realizicia je podmienena pridelenim finan¢nych



prostriedkov z eurépskych investi¢nych Strukturalnych fondov riadiacim organom z regionalneho
opera¢ného programu, prioritnd os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana zaklade oznamenia objednavatela o prideleni finanénych prostriedkov z integrovaného
regionalneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej asti vykonu ¢innosti autorského dozoru
a plnenia podl'a bodu 2.1.3. zmluvy nenadobida G¢innost’, ato v zmysle odkladacej podmienky
ainnosti tejto zmluvy podla ¢lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne G¢inky a nasledky dotknutej Casti tohto pravneho tkonu
nenastan( vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

IV.
Zavere¢né ustanovenia
4.1 Tento Dodatok &. 1 tvori neoddelitelna sicast’ Zmluvy o dielo uzavretej diia 29.03.2018.
4.2 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo zostdvaji nezmenené.
4.3 Tento Dodatok &. 1 nadobtda platnost’ ditom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych stran

a u¢innost’ ditom nasledujicom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a v zmysle §
47a zakona &. 40/1964 Zb. Ob¢&iansky zakonnik v zneni neskorich predpisov.

V Ludenci, dita 23.05.2018 V Gregorovej Vieske, dita 23.05.2018
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