Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo zo dna 29.03.2018

L
ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel’: PROMOST s.r.o.
Sidlo: 985 56 Gregorova Vieska 73
Zastipeny: Ing. Michal Slobodnik, konatel’
IC0: 45 351 856
DIC: 2022945430
IC DPH: SK 2022945430
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., pob. 960 20 Lucenec
Cislo Gétu: SK26 1100 0000 0029 2183 0059
(d’alej v tejto zmluve ako ,,zhotovitel™)

1.2 Objedndvatel: Domov socidlnych sluzieb SLATINKA
Sidlo: Dolna Slatinka 271/1, 984 80 Ludenec
Zastpeny: Mgr. Renita Simova
ICO: 00633210
DIC: 2021194318
Bankové spojenie: Stitna pokladnica
Cislo G&tu: SK95 8180 0000 0070 0039 8743

(d’alej v zmluve ako ,,objednévatel™ a spolu so zhotovitel'om ako ,,zmluvné strany*)

IL.

UCEL DODATKU

Tento dodatok sa uzatvéara na zéklade vzajomnej dohody zhotovitel'a a objednavatel'a o navySeni
ceny 0 216,- Eur s DPH za stanovisko Technickej in$pekcie k projektovej dokumentacii stavby
a o ¢ase vyhotovenia diela, ktory sa meni na 57 dni, odo diia u¢innosti Zmluvy o dielo, t.j. do
25.05.2018, ktora bola uzavreta podla § 536 anasl. Zakona & 513/1991 Zb. (Obchodného
zékonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov v spojeni s § 36 ods. 2 prva veta zékona &. 40/1964
Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni neskorich predpisov, ktorej predmetom je zavizok zhotovitel'a
vykonat® dielo. Dielom sa na uéely tejto zmluvy rozumie: projektovd dokumentacia s ndzvom ,,DSS
Slatinka — ZavrSenie transformaného procesu s ciePom socidlnej integricie ob&anov s MP v DSS
Slatinka, Lucenec.“ Objekt: DSS, ul. J.D.Matejovie & 7, Ludenec.



IIL
PREDMET DODATKU

Na zéklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok IV. Cena Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zdkona ¢. 18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskor§ich predpisov nasledovnym spdsobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 2.750,- Eur bez DPH
550,- Eur. DPH
Cena celkom: 3.300,- Eur. s DPH

4.1.2. Cena za vykon inZzinierskej ¢innosti — vybavenie uzemnych a stavebnych povoleni:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vietky ¢innosti spolu: 3.750,- Eur. bez DPH
750,- Eur. DPH
Celkom: 4.500,- Eur. s DPH

4.2. Cena dohodnutd v predchadzajucom odseku tohto ¢lanku 4.1.1. zahffia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlacenej forme a v elektronickej forme podl'a ¢l. II ods. 2.3. tejto zmluvy

Nové znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovnym spdsobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 2.750,- Eur bez DPH
550,- Eur. DPH
Cena celkom: 3.300,- Eur. s DPH



4.1.2. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — vybavenie izemnych a stavebnych povoleni:
680,- Eur. bez DPH
136,- Eur. DPH
Cena celkom: 816,- Eur.s DPH

4.1.3. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vSetky ¢innosti spolu: 3.930,- Eur. bez DPH
786,- Eur. DPH
Celkom: 4.716,- Eur.s DPH

4.2. Cena dohodnuta v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku 4.1.1. zahfia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlacenej forme a v elektronickej forme podl'a ¢l. IT ods. 2.3. Zmluvy o dielo
uzavretej dia 29.03.2018.

Na zéklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok I1I. Cas vyhotovenia diela
Zmluvy o dielo uzavretej diia 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II s nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpecenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podl'a ¢l. II, bod
2.1.1. abod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 75 dni odo diia G¢innosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak dojde k odvolaniu G¢astnikov stavebného konania vo¢i vydanému
stavebnému povoleniu sa za termin zabezpelenia stavebného povolenia povaZuje termin podania
ziadosti o vydanie stavebného povolenia na urad opravneny rozhodovat’ v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpecenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podl'a ¢l. II bod 2.1.3 tejto zmluvy je
pocas trvania realizacie stavby az do vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdzok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmé v rozsahu podla ¢l. IT av ¢ase podla ¢l. III, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim
preberaciecho protokolu objednavatelom, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poSte na
prepravu do miesta uréenia (na adresu objednavatel’a)



3.4. Objednévatel'a sa zavizuje, Ze dielo vyhotovené podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnuti cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru aplnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat' len v pripade samotnej realizicie diela (realizcia je podmienena pridelenim finan¢nych
prostriedkov z eurdpskych investiénych Strukturdlnych fondov riadiacim organom z regionalneho
operatného programu, prioritné os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana zdklade oznamenia objedndvatela o prideleni finanénych prostriedkov z integrovaného
regionalneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej Casti vykonu €innosti autorského dozoru
aplnenia podla bodu 2.1.3. zmluvy nenadobtda u¢innost, ato v zmysle odkladacej podmienky
aéinnosti tejto zmluvy podrla ¢lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne G&inky a nasledky dotknutej Casti tohto pravneho tkonu
nenastan(l vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

Nové znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a €. II si nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpe&enia inZinierskych &innosti v rozsahu podla ¢l II,
bod 2.1.1. a bod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 57 dni odo diia G€innosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak ddjde k odvolaniu uéastnikov stavebného konania voli
vydanému stavebnému povoleniu sa za termin zabezpelenia stavebného povolenia povaZzuje
termin podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na drad oprivneny rozhodovat
v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpetenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla ¢l. Il bod 2.1.3 tejto zmluvy je
potas trvania realizdcie stavby aZ do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmi v rozsahu podla €l II av ¢ase podla ¢l. 111, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednéavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednévatelovi potvrdené podpisanim
preberacieho protokolu objednavatelom, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poSte na
prepravu do miesta uréenia (na adresu objednéavatela)

3.4. Objednavatel'a sa zavizuje, Ze dielo vyhotovené podla podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnuta cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru a plnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat’ len v pripade samotnej realizcie diela (realizacia je podmienena pridelenim finanénych



prostriedkov z eurdpskych investi¢nych Strukturalnych fondov riadiacim organom z regionalneho
operatného programu, prioritna os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana zaklade oznamenia objednavatela o prideleni finan¢nych prostriedkov z integrovaného
regiondlneho operaéného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej ¢asti vykonu ¢&innosti autorského dozoru
a plnenia podl'a bodu 2.1.3. zmluvy nenadobtda G&innost, ato v zmysle odkladacej podmienky
G¢innosti tejto zmluvy podla ¢lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne u¢inky a nasledky dotknutej asti tohto pravneho tkonu
nenastant vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

IV.
Zaverecné ustanovenia
4.1 Tento Dodatok €. 1 tvori neoddelitelna sicast’ Zmluvy o dielo uzavretej ditia 29.03.2018.
4.2 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo zostavaji nezmenené.
4.3 Tento Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ ditom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych stran

a i¢innost’ dilom nasledujiicom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednéavatel'a v zmysle §
47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

V Lucenci, dita 23.05.2018 V Gregorovei Vieske. diia 23.05.2018
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