Dodatok ¢.1
k Zmluve o dielo zo dna 29.03.2018

L

ZMLUVNE STRANY

1.1 Zhotovitel’: PROMOST s.r.o.
Sidlo: 985 56 Gregorova Vieska 73
ZastQpeny: Ing. Michal Slobodnik, konatel’
1CO: 45 351 856
DIC: 2022945430
IC DPH: SK 2022945430
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., pob. 960 20 Ludenec
Cislo Gétu: SK26 1100 0000 0029 2183 0059

(dalej v tejto zmluve ako ,,zhotovitel*)

1.2 Objednavatel Domov socidlnych sluzieb SLATINKA
Sidlo: Doln4 Slatinka 271/1, 984 80 Ludéenec
Zastipeny: Mgr. Renita Simov4
ICO: 00633210
DIC: 2021194318
Bankové spojenie: Stitna pokladnica
Cislo uétu: SK95 8180 0000 0070 0039 8743

(dalej v zmluve ako ,,objedndvatel™ a spolu so zhotovitel'om ako ,,zmluvné strany*)

II.

UCEL DODATKU

Tento dodatok sa uzatvara na zdklade vzajomnej dohody zhotovitel'a a objednavatel'a o navySeni
ceny 0 216,- Eur s DPH za stanovisko Technickej inSpekcie k projektovej dokumentacii stavby
a o Case vyhotovenia diela, ktory sa meni na 57 dni, odo diia G¢innosti Zmluvy o dielo, t.j. do
25.05.2018, ktora bola uzavretd podla § 536 anasl. Zakona & 513/1991 Zb. (Obchodného
zakonnika) v zneni neskorsich zmien a doplnkov v spojeni s § 36 ods. 2 prvé veta zakona & 40/1964
Zb. Obtianskeho zékonnika v zneni neskor3ich predpisov, ktorej predmetom je zaviizok zhotovitel'a
vykonat' dielo. Dielom sa na ti¢ely tejto zmluvy rozumie: projektova dokumentacia s ndzvom , DSS
Slatinka — ZavfSenie transforma&ného procesu s cielom socidlnej integricie obanov s MP v DSS
Slatinka, Lu&enec. Objekt: ZPB, ul. Hviezdoslavova &5, Luéenec.



IIL.
PREDMET DODATKU

Na zéklade zmeny uvedenej v Clanku II. tohto dodatku sa meni Clanok IV. Cena Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovnym sposobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 3.500,- Eur bez DPH
700,- Eur. DPH
Cena celkom: 4.200,- Eur. s DPH

4.1.2. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — vybavenie izemnych a stavebnych povoleni:
500,- Eur. bez DPH
100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inzinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vsetky ¢innosti spolu: 4.500,- Eur. bez DPH
900,- Eur. DPH
Celkom: 5.400,- Eur. s DPH

4.2. Cena dohodnutd v predchadzajicom odseku tohto &lanku 4.1.1. zahffia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tlagenej forme a v elektronickej forme podla ¢l. IT ods. 2.3. tejto zmluvy

Nové znenie:

4.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 2 zdkona ¢&. 18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov nasledovnym sposobom:

4.1.1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie: 3.500,- Eur bez DPH
700,- Eur. DPH
Cena celkom: 4.200,- Eur. s DPH



4.1.2. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — vybavenie izemnych a stavebnych povoleni:
680,- Eur. bez DPH
136,- Eur. DPH
Cena celkom: 816,- Eur. s DPH

4.1.3. Cena za vykon inZinierskej ¢innosti — autorsky dozor:
500,- Eur. bez DPH

100,- Eur. DPH
Cena celkom: 600,- Eur. s DPH
4.1.4. Cena za vietky ¢innosti spolu: 4.500,- Eur. bez DPH
900,- Eur. DPH
Celkom: 5.616,- Eur. s DPH

4.2. Cena dohodnutd v predchadzajiicom odseku tohto &lanku 4.1.1. zahfiia dodavku kompletne
vyhotoveného projektu v tladenej forme a v elektronickej forme podla &l. 11 ods. 2.3. Zmluvy o dielo
uzavretej diia 29.03.2018.

Na zéklade zmeny uvedenej v Clanku 1. tohto dodatku sa meni Clanok I11. Cas vyhotovenia diela
Zmluvy o dielo uzavretej dita 29.03.2018 nasledovne:

Povodné znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy pod[la &l. II st nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpetenia inZinierskych &innosti v rozsahu podla ¢l. 11, bod
2.1.1. abod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 75 dni odo dia G&innosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak ddjde k odvolaniu G&astnikov stavebného konania vodi vydanému
stavebnému povoleniu sa za termin zabezpe&enia stavebného povolenia povazuje termin podania
ziadosti o vydanie stavebného povolenia na trad oprévneny rozhodovat’ v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpeCenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla &l. 11 bod 2.1.3 tejto zmluvy je
pocas trvania realizicie stavby az do vydania pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zéviizok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najméd v rozsahu podla &l. IT av &ase podla &l. III, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednavatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatefovi potvrdené podpisanim
preberacicho protokolu objednavatelom, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poste na
prepravu do miesta urCenia (na adresu objednéavatel'a)



3.4. Objednavatel'a sa zavizuje, Ze dielo vyhotovené podla podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnutd cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru aplnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonavat' len v pripade samotnej realizécie diela (realizicia je podmienena pridelenim finan¢nych
prostriedkov z eurdpskych investi¢nych Strukturdlnych fondov riadiacim organom z regiondlneho
operatného programu, prioritna os 2 Lah3i pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana ziklade oznamenia objedndvatela o prideleni finannych prostriedkov z integrovaného
regionalneho opera¢ného programu. V pripade nepridelenia finanénych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej Casti vykonu &innosti autorského dozoru
a plnenia podl'a bodu 2.1.3. zmluvy nenadobuda G¢innost, ato v zmysle odkladace;] podmienky
aéinnosti tejto zmluvy podla €lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne ¢inky a nasledky dotknutej Casti tohto prdvneho tkonu
nenastan( vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

Nové znenie:

3.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. IT st nasledovné:

3.1.1. Termin vyhotovenia diela a zabezpefenia inZinierskych &innosti v rozsahu podl'a ¢l 11,
bod 2.1.1. a bod 2.1.2. tejto zmluvy je stanoveny do 57 dni odo diia i¢innosti zmluvy o dielo.
V odévodnenom pripade, a to ak ddjde k odvolaniu uéastnikov stavebného konania voci
vydanému stavebnému povoleniu sa za termin zabezpelenia stavebného povolenia povaZuje
termin podania Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na urad opravneny rozhodovat’
v tejto veci.

3.1.2. Termin zabezpetenia inZinierskych ¢innosti v rozsahu podla ¢l. Il bod 2.1.3 tejto zmluvy je
potas trvania realizécie stavby az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

3.2. Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavdizok riadnym vyhotovenim diela podla podmienok
stanovenych touto zmluvou (najmé v rozsahu podla ¢l. Il av Case podla ¢l. III, bod 3.1. tejto
zmluvy) a jeho odovzdanim objednévatelovi.

3.3. Odovzdanim diela sa rozumie jeho odovzdanie objednavatelovi potvrdené podpisanim
preberacicho protokolu objednavatelom, alebo odovzdanie verejnému dopravcovi, poste na
prepravu do miesta urgenia (na adresu objednavatela)

3.4. Objednévatel'a sa zavizuje, ze dielo vyhotovené podla podmienok stanovenych touto zmluvou
prevezme a zaplati za jeho vyhotovenie dohodnutd cenu.

3.5. Vykon &innosti autorského dozoru aplnenie ztejto zmluvy podla bodu 2.1.3. sa bude
vykonévat’ len v pripade samotnej realizécie diela (realizacia je podmienend pridelenim finanénych



prostriedkov z eurdpskych investiénych Strukturdlnych fondov riadiacim organom z regionalneho
operaéného programu, prioritna os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej$im verejnym sluzbam
ana zéklade oznamenia objedndvatela o prideleni finanénych prostriedkov z integrovaného
regionalneho opera¢ného programu. V pripade nepridelenia finan¢énych prostriedkov a neplnenia
podmienky uvedenej v prvej vete, zmluva v dotknutej Casti vykonu &innosti autorského dozoru
a plnenia podla bodu 2.1.3. zmluvy nenadobida uginnost’, ato vzmysle odkladacej podmienky
ginnosti tejto zmluvy podla ¢lanku X. bod 10.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
nesplnenia uvedenej podmienky, pravne Gginky a nasledky dotknutej €asti tohto pravneho ukonu
nenastant vobec a tato ¢ast’ zmluvy strati platnost’ a zanikne.

IV.
Zaverefné ustanovenia
4.1 Tento Dodatok &. 1 tvori neoddelitelna sicast’ Zmluvy o dielo uzavretej dita 29.03.2018.
4.2 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo zostavaju nezmenené.
4.3 Tento Dodatok ¢ 1 nadobuda platnost diiom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych stran

a (&¢innost’ ditom nasledujicom po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a v zmysle §
47a zédkona &. 40/1964 Zb. Obeiansky zdkonnik v zneni neskorich predpisov.

V Luéenci, diia 23.05.2018 V Gregorovej Vieske, dita 23.05.2018

Objednavatel”: , Zhotovitel:

@ﬂ@; Vissy s ».07.0.

Prev.:. Nam. republiky 26, 984 01 Lucenec

Loina Slatinka, 984 80 Lulenec Tel.: +421-47-43 33 264, jmob.: 0903 811 902
“ Tk http://www.profnost.szm sk
e-mail: promost@stonlind sk, promost@szm sk

1CO: 45 351 856, IC DPH: $K2022945430



